



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00151

Поделение: Община Троян 404

Исходящ номер: И-РД-..... от дата 19/03/2019

Коментар на възложителя:

Настоящото обявление за приключване на договор се отнася за обществена поръчка, вписана в Регистъра на АОП под номер 00151-2018-0009

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Община Троян

Национален регистрационен номер:
000291709

Пощенски адрес:

пл. Възраждане №1

Град:

Троян

код NUTS:

BG315

Пощенски код:

5600

Държава:

BG

Лице за контакт:

инж. Николай Райковски; инж. Николай Петров; Мартин Нанков; Пламена Димитрова

Телефон:

0670 68005

Електронна поща:

pdimitrova@trojan.bg

Факс:

0670 68005

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.trojan.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://46.35.186.10:81/ProcCenter/7opView.aspx?DostID=306>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☒ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 211 от 27/02/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00151-2018-0009(nnnnn-uuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Целта на настоящата поръчка е да бъде извършен ремонт на улици, уличните настилки и тротоарите на територията на град Троян, с цел осигуряване на по-добри условия за удобен и безопасен транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната среда. Текущият ремонт включва работите по отстраняване на локални повреди, причинени от нормалната експлоатация на уличните и тротоарни настилки. Голяма част от настилките имат сериозни повреди: деформации на уличното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, дупки, като на места дори няма останала асфалтова и тротоарна настилка. Има пропадания в определени участъци от улиците, пропадане на капаци на ревизионни шахти и отводнителни шахти, участъци с отстраняване на ВиК аварии.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: СИИ-С7-2018 от 13/06/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Новако Строй ЕООД		Национален регистрационен номер: 201892554	
Пощенски адрес: ул. Родута № 2			
Град: Плевен	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5800	Държава: BG
Електронна поща: pstpleven@abv.bg		Телефон: 064 680943	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 064 681591	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в началото, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои средства обект: обособена позиция № 2 Ремонт тротоари и вертикална планировка в гр. Троян.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			

или пачална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата 20/12/2019 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	400000	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 01/03/2019 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) На основание чл. 14 от Договор № СИИ-С7-2018 от 13.06.2018 г., страните по взаимно съгласие прекратяват действието на договора. (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): (Кратко описание на причините за забавата)			Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е 21.10 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Договорът не е изпълнен в срок поради забава в изпълнението на дейностите на следните подобекти: - подобект Паркинг пред Хлебозавод и подобект ул. Ген. Карцов, като срокът за изпълнение е до 20.12.2018 г. Изпълнителят по договора е закъснял да изпълни договорните си задължения в периода 21.12.2018 г. - 25.02.2019 г., като забавата е с 67 (шестдесет и седем) дни.; - за ул. „Кирил и Методий“ в участъка от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Христо Ботев“, като срокът за изпълнение е до края на м. октомври 2018 г. Изпълнителят по договора е закъснял да изпълни договорните си задължения в периода 01.11.2018 г. - 07.11.2018 г., като забавата е с 7 (седем) дни; - подобект ул. „Васил Левски“, блок Олимп като срокът за изпълнение е до края на м. октомври 2018 г. Изпълнителят по договора е закъснял да изпълни договорните си задължения в периода 01.11.2018 г. - 03.12.2018 г., като забавата е с 33 (тридесет и три) дни. (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 84430.82 Валута: BGN Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 5733.57 Валута: BGN <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Неустойката е начислена поради забава в изпълнението на дейностите на			

следните подобекти:

- подобект Паркинг пред Хлебозавод и подобект ул. Ген. Карцов, като срокът за изпълнение е до 20.12.2018 г. Изпълнителят по договора е закъснял да изпълни договорните си задължения в периода 21.12.2018 г. - 25.02.2019 г., като забавата е с 67 (шестдесет и седем) дни;
 - за ул. „Кирил и Методий“ в участъка от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Христо Ботев“, като срокът за изпълнение е до края на м. октомври 2018 г. Изпълнителят по договора е закъснял да изпълни договорните си задължения в периода 01.11.2018 г. - 07.11.2018 г., като забавата е с 7 (седем) дни;
 - подобект ул. „Васил Левски“, блок Олимп като срокът за изпълнение е до края на м. октомври 2018 г. Изпълнителят по договора е закъснял да изпълни договорните си задължения в периода 01.11.2018 г. - 03.12.2018 г., като забавата е с 33 (тридесет и три) дни.
- Съгласно чл. 10, ал.1, т.6 от договора неустойката е приспадната от плащането по договора.

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 19/03/2019 гл/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Донка ~~СМИТЕ~~ Михайлова

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Троян

